MINUTA DE REUNION COORDINACION DGA-GEOH 08 AGOSTO 2014
(EN BASE A PAUTA DE LA MISMA)
Martes 12 Agosto de 2014

1.       Programación (identificación y fechas) campaña perforaciones y pruebas de bombeo ( La IF mañana responderá la alternativa de perforaciones discutida hoy en la mañana)
Perforación:
· Se han acordado los nuevos puntos a perforar (3 pozos con profundidades de 150mx2 y 100m)
· No se cuenta con programación definitiva (dado el cambio de profundidad). Inicio tentativo Fines de Agosto
· La experiencia de perforaciones anteriores solo muestra sitios de perforación en terreno fiscales.
· Se acuerda continuar trabajando de esta manera.
· Se debe solicitar permiso notarial para facilitar el acceso a las tareas de perforación y posterior servidumbre para acceder al pozo (se conversará la solicitud de permiso notarial en reunión del 22/08/14. Esto para afinar apoyos entre los participantes del estudio para la rápida obtención de permisos). 
· Una vez obtenidos los permisos  de cada uno de los puntos se definirán la programación a firme para ser presentada a la DGA.
·  Se generará un documento para la IF que resuma las razones del planteamiento de puntos propuestos  y las características de construcción de los pozos.

Bombeo:
· Se presentará y hará entrega de un mapa que contempla la distribución de las PB.
· Se ha presentado un tema por parte de la empresa con la que teníamos avanzadas las conversaciones para realizar las pruebas. Solicitan asegurar la integridad de máquinas y personas.
· Se evaluará en esta reunión la solicitud de la empresa.
· Dada esta situación se ha solicitado nuevas cotizaciones con otro proveedor de servicios de bombeo calificado, reconocido y acreditado, quienes no encuentran inconveniente en desarrollar las tareas en la zona.
La fecha de inicio está sujeta a la definición de lo anteriormente expuesto.
Se espera Viernes 8 definir quien ejecutará los trabajos.
· Se debe chequear si existe algún compromiso con la autoridad respecto de la empresa que perforará y hará las PB (Ver Propuesta GeoH). (No hay definición de empresa perforista en la propuesta).
· Se compromete a más tardar para el Viernes 15 (Lunes 18) la entrega de la programación de PB y Perforación. (Al igual que en el caso de la Perforación, se deben seguir  los siguientes pasos: Validación de puntos, solicitud y obtención de permisos y programación. de cada uno de los puntos se definirán la programación a firme para ser presentada a la DGA.
· Se exige cumplir con la programación

2.       Programación campaña calidad de aguas ( se envió el día 25 de Julio mail,  con consultas y comentarios a documento preliminar entregado por Nicolás Starck , el día viernes 18 de Julio, del cual aún no se recibe respuesta).
· Se hará entrega del programa de muestreo (Documento de 42 pags) y un plano de la distribución geográfica, con la leyenda solicitada.
· Definición de las ubicaciones sujeta a decisión respecto de PB.
· Una compilación SIG, respecto de este tema se entregará durante el día 08 Agosto 2014.
· Entregar un SIG del muestreo 
· corregir figura entregada (plano A1) excluyendo o diferenciando los pozos someros (campaña 1)
· Se exige cumplir con la programación
· Se solicita muestrear 90 puntos profundos en beneficio de densificar el muestreo sobre ver la variación estacional de algunos puntos (Ver tabla bajo el texto). 
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· Rechequear la optimización del muestreo (evitar cercanía de puntos muestreados que podrían estar registrando datos similares o iguales: Bombeo y pozo profundo o superficial y pozo somero, etc)
· Todo comprometido para Viernes 15 (Lunes 18)

3.       Avance modelo hidrológico, entrega minuta y reunión con especialistas.
Avance del modelo:
· Se realizó un modelo hidrológico de las cuencas del río Toltén e Imperial usando Extend. Para ambas cuencas se encontraron resultados satisfactorios al comprar los resultados del modelo con las estaciones fluviométricas ubicadas en la cuenca. Flujo superficial calibrado.
· Los módulos ya creados e implementados son: 
· tramos de ríos que poseen una infiltración o recarga,
·  bocatomas que permiten extraer del río un caudal asociado a derechos considerando siempre el caudal ecológico y 
· zonas de riego que calculan la evaporación, la demanda hídrica y la percolación hacia el acuífero.
· Actualmente se creó un módulo que permite representar los acuíferos. Las ecuaciones son equivalentes a las que utilizan los modelos MOS-MAGIC. Falta incorporar con mayor precisión los datos y parámetros que caracterizan a cada acuífero (largo, profundidad, permeabilidad, etc). 
· Queda pendiente un proceso de calibración conjunto con los modelos hidrogeológicos de detalle (Modflow) y con los catastros de bombeos realizados

Fecha Reunión con especialistas: Semana del 25 de Agosto, incluirá detalle del funcionamiento del Modelo Extent.
· Miguel Ángel Caro solicita:

· Tener una interacción con modeladores para entender la programación y conceptualización de los procesos. Esto facilitará que los objetivos que DGA tiene para la modelación estén incluidos desde ya en el modelo, evitando futuras correcciones y optimizando los tiempos. Se encuentra en desarrollo un breve informe de conceptualización para ser discutido. Se presentarán avances este viernes 22/08/2014 y se presentará el definitivo durante reunión a realizarse durante semana del 25 de Agosto.
· Posibilidad de tener o ver algún avance. Instrucciones para instalar versión de prueba y visualizar los procesos (Doménico). Se entregarán instrucciones de instalación este viernes 22/08/2014. Como se menciona anteriormente la conceptualización de modelos se entregará de forma parcial este viernes 22/08/2014.
· Gestionar de inmediato la compra de licencia Extend. Esto se encuentra en proceso de compra. Se espera tener una respuesta definitiva durante semana del 18/08/2014

· Aprueba la reunión con Eduardo Varas la semana del  25 de Agosto)

4.       Fechas  tentativas reunión de trabajo en oficinas de Geohidrología, sobre conceptualización del modelo hidrogeológico
Se propone la primera semana de Septiembre para concretar esta reunión (En particular para contar con la presencia de todos los involucrados de GeoH.
· [bookmark: _GoBack]Se acuerda primera semana de septiembre EN LA TARDE.
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CAMPAÑA  SUPERFICIALES  POZOS  SOMEROS   <20 M  POZOS  PROFUNDOS   >20 M  TOTAL POR  CAMPAÑA  

1  90  15  -  105  

2  90  -  6 0  15 0  

3  90  15  -  105  

4  90  -  30  90  

Total   360  30  90  480  

 


