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ACTA DE REUNION Nº04 
 
 
TEMA: Reunión del proyecto en la VI Región del Libertador Bernardo O´Higgins 

 
Ref.: Consultoría “Apoyo a la Fiscalización Ambiental en Materias DGA” 

 
Lugar: Oficinas –DGA Regional en Rancagua. 

 
Fecha: 04 de Octubre 2016, de 10:30 a 12:30 hrs. 

Asistentes: Raúl Rodriguez – Profesional Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente. 
Pamela Morales - Director Regional Subrogante 
Tamara soto- - Jefe Unidad de Fiscalizacion y Medio Ambiente  
Dayanna Aravena – Agente de Expedientes. 
Natalia Julio – Profesional fiscalización 
Jose Miguel Hernandez, Técnico DARH 
Diego San Miguel, Inspector Fiscal - DCPRH, DGA Nivel Central (DSM) 
Mª Angélica Alegría Calvo, Jefa del proyecto, Calvo Ltda. (MAAC) 
Jorge Alarcón, Segundo Jefe de Proyecto, Calvo Ltda. (JAR) 
Ana María Gangas P., Ing de apoyo, Calvo Ltda.(vía telefónica) (AMG) 

 
 
Esta reunión corresponde a la cuarta reunión formal del proyecto de la REF, entre los profesionales 
de la consultora Calvo Ltda y de la DGA regional y central (DCPRH). 
 

1. OBJETIVOS 

El objetivo de la reunión, es reunirse con la DGA VI región, para informarles del proyecto y los 
avances realizados a la fecha. Otro objetivo fundamental es poder obtener según los 
conocimientos de la región información relevante que permita determinar otras RDAs para verificar 
en terreno. 
 

2. TEMAS ANALIZADOS 

Se detallan a continuación los principales temas tratados en la reunión, de los cuales en el caso de 
quedar tareas pendientes se describen en el numeral 3. Acuerdos de esta minuta. 
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El inspector Fiscal, DSM comienza la reunión entregando el contexto del proyecto, y los objetivos, 
a todos los asistentes. El espíritu fue poder saber que pasaba con los caudales ecológicos 
establecidos, y que de los tiempos de la DGA no es posible abordar. Asimismo, poder tener el input 
y/o feedback de la región en estos temas. 
 
Se espera que esto sea un input para los fiscalizadores para abrir los expedientes y realizar las 
verificaciones correspondientes. De igual forma se indica que la consultora siempre realizara las 
visitas acompañado por un funcionario de la DGA (Nivel Central o región). En dicha visita se 
abarcarían todas las materias relacionadas con los permisos sectoriales, usando la misma 
instancia de fiscalización. 
 
La consultora Calvo Ltda. prosigue con una presentación en power point que permitió guiar la 
reunión. 
 
 
Temas Técnicos . 

 

• Se comienza con precisar los objetivos del proyecto, objetivos específicos, cronograma de 
trabajo y propósito del análisis de la información para este proyecto.  

• Durante la presentación de la ppt, DSM precisa que hay muchos proyectos que no cuentan 
con una RCA, por ser muy antiguas, tales como los canalistas de riego. 

• JAR señala las 2 etapas que hay que trabajar: (1) verificación del cumplimiento del Qecológico 
en una cantidad de RDAs en terreno y (2) una cantidad de gabinete. Esto ultimo fue un 
acuerdo con la DGA – DCPRH en reunión anterior. 

• JAR indica y explica cuales fueron todos los archivos y/o información que se tuvo a la vista 
para hacer los análisis de filtro y poder obtener el “archivo Excel depurado hasta ahora” el cual 
es preliminar, para lo cual se realizó primero una verificación de la ubicación de las RDAs 
(Coordenadas, Datum, Huso). A primera instancia parecía simple, sin embargo existen: 

- Listado de registros erróneos 
- errores de coordenadas,  
- errores en el Huso,  
- expedientes repetidos,  
- errores también en los caudales,  
- errores de entrega de la información (Registro con caudales ecológicos 

distribuidos),  
- ingreso de naturaleza del derecho (se desconoce si es un error de operario o del 

sistema SNIA), etc. esto sólo con la Base del Catastro Público de Aguas.  
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• JAR indica que el listado de pago de patente, si bien fue la base que permitió cruzar la 
información para determinar los derechos que se encuentran en ejercicio, como aquellos que 
se encuentran pagando patente por no uso, el cruce de la información no fue lo 
suficientemente eficiente, dado que no existe un listado actualizado final, que permita 
identificar aquellos derechos que se encuentran en uso y los que no. Esto debido a que no en 
todos los procesos se estableció un listado de resumen de las visitas, que indicara claramente 
lo anterior, el listado no identifica el proceso (número de expediente) final, es decir, no existe 
correspondencia entre el número del expediente indicado en listado y la base del CPA. Dado 
lo anterior se debió verificar ficha por ficha de los procesos de cada año, para generar una 
base de los expedientes que según visita se encontraban en uso y de los recursos de 
reconsideración que fueron acogidos por la misma causal. En forma paralela se realizó lo 
mismo con aquellos que la visita indicaba que no contaban con las obras necesarias para el 
aprovechamiento. Ambos listados fueron contractados con la base CPA, y en aquellos en que 
no se encontró correspondencia se realizó una verificación de la Base cascada para los no 
consuntivos y los consuntivos una revisión del subsistema de derechos concedidos verificando 
las transacciones. 

• JAR indica que también se solicitó información a la CNR, de los concursos correspondientes a 
la ley de riego, pensando en que como dichos proyectos por bases deben contar con los 
derechos constituidos, serviría para identificar las obras de riego a sus derechos de 
aprovechamiento respectivos, pero no fue así, incluso se comenta que a la CNR cuando se le 
hizo la petición vía OIRS, se lo derivó a la DGA. Por lo tanto, tampoco sirvió dicha información. 

• JAR precisa de la PPT el Universo de 140 RDA que hay con Qecológico constituidos y 106 de 
RDA con Qecológico en estiaje en la VI región. 

• Se analiza como se verifica el listado de pago de patente, que es con obra construida y no 
captando sus derechos. Dicha información permite poder establecer las RCA verificadas en 
gabinete, según lo acordado con la DGA en reunión inicial. 

• DSM consulta tema respecto del balance que se realiza cuando un derecho cuenta con puntos 
alternativos de captación, se le indica que para el caso de puntos alternativos se debe 
efectuar el balance en cada uno de los puntos y que en la resolución que constituye el 
derecho se le establece que debe tener en consideración que en ningún caso podrá captar 
mayor caudal que el constituido conjunta o individualmente.  

• DA, precisa puntos alternativos de los derechos de Codelco, pero que en la practica solo tiene 
obras en los puntos de captación iniciales. 

• JAR, señala que una complicación que deberá ser analizada es que algunos derechos 
constituidos originalmente en una RDA, en varios puntos, al efectuar traslados individuales 
corresponderían en la práctica a varias RDA (Exentas) y viceversa, es decir, que varios 
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derechos (RDAs) son trasladados a una sola RDA(Exenta), por tanto al existir muchos 
traslados se generan muchas cascadas. 

• DA, Señala que en la cuenca del río Rapel, todo las solicitudes de derechos consuntivos, son 
denegadas, solo se analizan los tramites de regularización o traslados, según dictamen todos 
los sobrantes del río le pertenecen al embalse Rapel, solo se tramitan las solicitudes de 
derechos no consuntivos. 

• Se analizó en conjunto con la región, los RDA que quedan como potenciales a verificar, que 
son un universo de 76 RDA. 

• Del análisis se observan algunos derechos ubicados aguas abajo del embalse, se indica que 
muchos de estos derechos fueron constituidos tomando en consideración los caudales de 
generación de la central Rapel. De igual forma se manifiesta que el sector es complejo para 
realizar aforos y que estas captaciones corresponderían a extracciones realizadas por bombas 
(situación que se verificaría), en este contexto se manifestó por el consultor que se podría 
estudiar la posibilidad de verificar el caudal ecológico considerando los caudales de 
generación y las extracciones en terreno de los derechos considerando si existen otras 
captaciones entre la descarga de la central y los puntos que estén siendo verificados.  

• Las RDA que caen en Sitios prioritarios son 29. 

• Posteriormente se avanza en la PPT, y se explica la búsqueda que se ha realizado en el SEIA 
y se llega a la parte de la fuente de información de las centrales operativas, las cuales se 
obtuvieron del CDEC-SIC. Se avanza una por una intentando chequear con la región la 
información que ellos pudieran tener.  

• Chacayes queda definida, para ir a visitar, solo 2 puntos, Cachapoal (2,0 m3/s) y cipreses (1,3 
m3/s), ya que los demás puntos de esta central y RDA, 6 puntos, no estarían construidos 
según la región. 

• CH Coya, es antigua y no tiene Q ecológico. 

• La región menciona que la CH El paso está construida, por lo tanto sirve como punto y su 
RDA para ir a fiscalizar.  

• Centrales Confluencia y CH Higuera, centrales en serie, estarían operativas y se podría ir a 
verificar también. 

• CH Rapel, CH Sauzal y CH Sauzalito, son muy antiguas y no tendrían Caudal ecológico. 

• La CH San Andrés, sería la ultima de las Centrales en la VI región que se podría ir a verificar. 

• En esta región, existen muchas transacciones, y en dichos procesos hay que fijarse cual de 
las transacciones tiene el punto de verificación. 

• En Total son 5 centrales que equivalen a 4 RDA, las cuales pudieran estar ya contenidas en 
las verificables, que son 8. Esto último hay que verificarlo por parte de la consultora. 
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• El equipo consultor indica que se enviará la PPT para que la región tenga todos estos 
antecedentes resúmenes que se llevan a la fecha. 

• La región podrá enviar sus datos que permitan ajustar otros proyectos, y CH que son posibles 
de ir a verificar el Q ecológico. Tal es el caso del proyecto Convento Viejo, el cual se indica 
que estaría operando y si tiene caudal ecológico. Se Apunta de inmediato dicha información. 

• El equipo consultor queda de enviar el listado en Excel depurado y el archivo shape 
correspondiente, para poder verificarlo en región, y de esta manera permitiría poder dilucidar y 
seleccionar más RDA a verificar. 

• Región queda de analizarlo y poder entregar una respuesta a mas tardar el miércoles 19 de 
octubre.  

• DA, indica que cuando se realicen las visitas se debe considerar la correspondiente 
coordinación dado que para poder verificar las centrales los caminos se encuentran no en muy 
buenas condiciones debido al último evento climatológico y más fundamental aún, existen 
portones los cuales limitan el paso por lo que se debe coordinar la visita con las respectivas 
centrales. DSM, señala que una vez establecido el calendario de visitas se realizaran las 
coordinaciones correspondientes. 

 
Finaliza la reunión, a las 12:30 hrs. 

 

Temas administrativos  

No se levantaron temas administrativos en la reunión. 
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3. ACUERDOS O TAREAS 

Actividad Fecha Responsable 

• Equipo Consultor enviará PPT a la DGA, para que esta sea 
reenviada a la región. 04.10.16 

Equipo 
Consultor 

• El equipo consultor queda de enviar el listado en Excel 
depurado y archivo shape, para análisis de la región 06.10.16 

Equipo 
Consultor 

• El equipo consultor queda de enviar el acta de la reunión al 
Inspector Fiscal, para su VºBº 06.10.16 

Equipo 
Consultor 

• La región queda de analizar la información que se le envíe 
de las RDA en archivo excel depurado, de manera de contar 
con mas RDAs fiscalizables y que tengan obras construidas 

19.10.16 VI Región 

 


