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ACTA DE REUNION Nº08 

 

 

TEMA: Diversos aspectos sobre contenido del Informe Final y del producto 

adicional ofrecido en la propuesta de Calvo Ltda., además de la realización 

de actividades de difusión de los resultados del contrato en la DGA 

 

Ref.: Consultoría “Apoyo a la Fiscalización Ambiental en Materias DGA” 

 

Lugar: Oficinas –DGA Conservación NC. 

 

Fecha: 21 de Agosto 2017, de 15:50 a 17:00 hrs. 

Asistentes: Diego San Miguel - DCPRH, Inspector Fiscal DGA Nivel Central (DSM),  

Mª Angélica Alegría Calvo, Jefa del proyecto, Calvo Ltda. (MAAC) 

Mariela Henríquez, DCPRH, DGA Nivel Central (MH) 

Jorge Alarcón, Segundo Jefe de Proyecto, Calvo Ltda. .(vía telefónica) (JAR)  

 

 

 

Esta reunión corresponde a la octava reunión formal del proyecto de la REF, que se han realizado 

entre los profesionales de la consultora Calvo Ltda y de la DGA Nivel Central (DCPRH). 

 

1. OBJETIVOS 

El objetivo de la reunión fueron: 

 analizar el contenido del producto adicional ofrecido en la propuesta técnica, consistente en 

la generación de la una “Guía Metodológica para la verificación del cumplimiento de los 

caudales ecológicos y ambientales”, asociados a los derechos de aprovechamiento de 

agua, de manera de ser una herramienta de apoyo simple, y fácil de entender, de manera 

de poder ser aplicada por cualquier profesional de la DGA posteriormente a la ejecución del 

contrato. (Es del caso señalar que la propuesta señaló que esta Guía se incluiría en un 

capítulo del Informe Final y no sería entregado como documento aparte). 

 Definir las actividades de análisis y difusión de resultados acordadas de manera posterior y 

aparte de la propuesta inicial de la consultora 
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2. TEMAS TRATADOS 

Se trataron los temas antes señalados además de las conclusiones que debiera tener el informe 

final. Se revisaron además las fechas de la entrega del informe final borrador. 

 

Se detallan a continuación los principales temas tratados y acuerdos de la reunión. 

 

 Se comienza con la precisión de la fecha de la entrega del informe final borrador por parte del 

Inspector Fiscal, quien confirma que de acuerdo con el cronograma aprobado, ésta es el día 

martes 10 de octubre, disponiendo la DGA de 10 días corridos para su revisión y entrega de 

observaciones al 20 de octubre, quedando otros 10 días para que la consultora acoja las 

observaciones, al 30 de octubre de este año. 

 Se habló de los productos finales a entregar en donde JA se refiere a que ha estado trabajando 

en la verificación de los 200 RDA mediante actividades de gabinete, a partir del listado propuesto 

en el Informe N°1. Este trabajo ha consistido básicamente en el contraste de este último   con 

el listado actualizado disponible en el sitio web de la DGA, complementando con información de 

las resoluciones a verificar correspondientes a estos, principalmente para aquellos derechos 

que han sufrido transferencias. 

 Igualmente todos los asistentes conversaron los distintos temas y principales conclusiones que 

se debieran incluir en el Informe Final, desde las más concretas y específicas acerca de la 

logísticas hasta las más estratégicas o de análisis de contexto sobre el tema del caudal 

ecológico y de las funciones de la DGA en estas materias de derechos de agua, por ejemplo: la 

calidad de la información disponible que representa un desafío mayor para el adecuado 

cumplimiento de las verificaciones que se buscaban con este estudio, de los distintos tipos de 

“no aplica” de los resultados de la verificación en terreno, del cumplimiento de la obligación por 

parte de los distintos sectores productivos y no productivos titulares de derechos de agua, de 

los temas de calidad como un pasivo importante en el cumplimiento de la obligación, etc. 

 Respecto de la Guía Metodológica como producto adicional se concuerda que debe incluir 

básicamente la metodología para la verificación descrita en una forma directa y simple que sea 

de fácil utilización por parte de las regiones y sea de esta manera un  aporte real y efectivo más 

que información que no va a ser utilizada. Dado que en la propuesta realizada se estableció que 

esta Guía formaría parte de un capítulo del Informe Final y no sería un documento adicional, se 

considera importante poder formular un índice inicial por parte de la consultora que sea 

sancionado por la IF dentro del informe final borrador que se entregará. 

 En cuanto a las actividades de difusión de resultados y contenido de la Guía, se pidió por parte 

de la IF (DSM y MH) que se propongan fechas tentativas por parte de la consultora para hacer 

un taller de medio día en cada una de las tres regiones, además de un taller de trabajo en 

Santiago en donde participarían la Unidad de Fiscalización, Organizaciones de Usuarios y la 
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División de Estudios, de manera de poder concordar con suficiente antelación la participación 

de las personas de regiones y del Nivel Central. Se habló también de hacer los talleres 

regionales en días consecutivos de manera de optimizar el tiempo y los viajes hacia cada Región 

 JA propone, dado que es prioritaria la elaboración del Informe Final, que las reuniones con 

regiones y con la DGA Central se hagan en noviembre una vez cumplidos los plazos de 

corrección y entrega del Informe Final definitivo o corregido, lo cual es acogido y aprobado por 

el IF 

 El IF reitera la importancia de que se incluyan las recomendaciones producto de la experiencia 

del desarrollo del estudio porque ello podría ser la base de antecedentes cuantitativos que 

permitieran a la regiones formular acciones como por ejemplo, contactar y sensibilizar a los 

COREs para obtener financiamiento FNDR para las verificaciones de cumplimiento del Qec, o 

que permitieran a la propia DGA formular algún estudio Piloto a nivel de región u cuenca que 

integrara la determinación del pago de patentes con el cumplimiento del Qec, como así también 

otras actividades relacionadas con este tema. 

 

3. ACUERDOS 

 Se enviarán al IF a más tardar el viernes 25 de agosto del año en curso, las fechas tentativas 

de los talleres en las DGAs regionales y NC 

 Se enviará igualmente una propuesta de contenido de la Guía para ir consensuando la versión 

final, se propone como fecha límite por parte de la consultora el día miércoles 30 de agosto 

 Se plantearán las principales conclusiones y recomendaciones del estudio a incluir en la versión 

final del informe, proponiéndose como fecha tope el día viernes 1° de septiembre 

 

 


