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ACTA DE REUNION N°04

TEMA: Reunion del proyecto en la VI Region del Libertador Bernardo O Higgins

Ref.: Consultoria “Apoyo a la Fiscalizacion Ambiental en Materias DGA”

Lugar: Oficinas -DGA Regional en Rancagua.

Fecha: 04 de Octubre 2016, de 10:30 a 12:30 hrs.

Asistentes: Raul Rodriguez — Profesional Unidad de Fiscalizacién y Medio Ambiente.

Pamela Morales - Director Regional Subrogante

Tamara soto- - Jefe Unidad de Fiscalizacion y Medio Ambiente
Dayanna Aravena — Agente de Expedientes.

Natalia Julio — Profesional fiscalizacion

Jose Miguel Hernandez, Técnico DARH

Diego San Miguel, Inspector Fiscal - DCPRH, DGA Nivel Central (DSM)
M? Angélica Alegria Calvo, Jefa del proyecto, Calvo Ltda. (MAAC)
Jorge Alarcén, Segundo Jefe de Proyecto, Calvo Ltda. (JAR)

Ana Maria Gangas P., Ing de apoyo, Calvo Ltda.(via telefénica) (AMG)

Esta reunion corresponde a la cuarta reunion formal del proyecto de la REF, entre los profesionales
de la consultora Calvo Ltda y de la DGA regional y central (DCPRH).

1. OBJETIVOS

El objetivo de la reunion, es reunirse con la DGA VI region, para informarles del proyecto y los
avances realizados a la fecha. Otro objetivo fundamental es poder obtener segun los
conocimientos de la region informacion relevante que permita determinar otras RDAs para verificar
en terreno.

2. TEMAS ANALIZADOS

Se detallan a continuacioén los principales temas tratados en la reunion, de los cuales en el caso de
quedar tareas pendientes se describen en el numeral 3. Acuerdos de esta minuta.
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El inspector Fiscal, DSM comienza la reunién entregando el contexto del proyecto, y los objetivos,
a todos los asistentes. El espiritu fue poder saber que pasaba con los caudales ecolégicos
establecidos, y que de los tiempos de la DGA no es posible abordar. Asimismo, poder tener el input
y/o feedback de la regién en estos temas.

Se espera que esto sea un input para los fiscalizadores para abrir los expedientes y realizar las
verificaciones correspondientes. De igual forma se indica que la consultora siempre realizara las
visitas acompafado por un funcionario de la DGA (Nivel Central o regién). En dicha visita se
abarcarian todas las materias relacionadas con los permisos sectoriales, usando la misma
instancia de fiscalizacion.

La consultora Calvo Ltda. prosigue con una presentacién en power point que permitié guiar la
reunion.

Temas Técnicos .

e Se comienza con precisar los objetivos del proyecto, objetivos especificos, cronograma de
trabajo y propésito del analisis de la informacion para este proyecto.

e Durante la presentacion de la ppt, DSM precisa que hay muchos proyectos que no cuentan
con una RCA, por ser muy antiguas, tales como los canalistas de riego.

* JAR sefiala las 2 etapas que hay que trabajar: (1) verificacion del cumplimiento del Qecolégico
en una cantidad de RDAs en terreno y (2) una cantidad de gabinete. Esto ultimo fue un
acuerdo con la DGA — DCPRH en reunién anterior.

* JAR indica y explica cuales fueron todos los archivos y/o informacién que se tuvo a la vista
para hacer los andlisis de filtro y poder obtener el “archivo Excel depurado hasta ahora” el cual
es preliminar, para lo cual se realizdé primero una verificacion de la ubicacion de las RDAs
(Coordenadas, Datum, Huso). A primera instancia parecia simple, sin embargo existen:

- Listado de registros erroneos

- errores de coordenadas,

- errores en el Huso,

- expedientes repetidos,

- errores también en los caudales,

- errores de entrega de la informacion (Registro con caudales ecolégicos
distribuidos),

- ingreso de naturaleza del derecho (se desconoce si es un error de operario o del
sistema SNIA), etc. esto solo con la Base del Catastro Publico de Aguas.
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JAR indica que el listado de pago de patente, si bien fue la base que permitié cruzar la
informacion para determinar los derechos que se encuentran en ejercicio, como aquellos que
se encuentran pagando patente por no uso, el cruce de la informacién no fue lo
suficientemente eficiente, dado que no existe un listado actualizado final, que permita
identificar aquellos derechos que se encuentran en uso y los que no. Esto debido a que no en
todos los procesos se establecid un listado de resumen de las visitas, que indicara claramente
lo anterior, el listado no identifica el proceso (numero de expediente) final, es decir, no existe
correspondencia entre el nimero del expediente indicado en listado y la base del CPA. Dado
lo anterior se debié verificar ficha por ficha de los procesos de cada afio, para generar una
base de los expedientes que segun visita se encontraban en uso y de los recursos de
reconsideracién que fueron acogidos por la misma causal. En forma paralela se realizé lo
mismo con aquellos que la visita indicaba que no contaban con las obras necesarias para el
aprovechamiento. Ambos listados fueron contractados con la base CPA, y en aquellos en que
no se encontré correspondencia se realizé una verificacion de la Base cascada para los no
consuntivos y los consuntivos una revision del subsistema de derechos concedidos verificando
las transacciones.

JAR indica que también se solicité informacién a la CNR, de los concursos correspondientes a
la ley de riego, pensando en que como dichos proyectos por bases deben contar con los
derechos constituidos, serviria para identificar las obras de riego a sus derechos de
aprovechamiento respectivos, pero no fue asi, incluso se comenta que a la CNR cuando se le
hizo la peticion via OIRS, se lo derivd a la DGA. Por lo tanto, tampoco sirvié dicha informacion.

JAR precisa de la PPT el Universo de 140 RDA que hay con Qecolégico constituidos y 106 de
RDA con Qecoldgico en estiaje en la VI region.

Se analiza como se verifica el listado de pago de patente, que es con obra construida y no
captando sus derechos. Dicha informacién permite poder establecer las RCA verificadas en
gabinete, segun lo acordado con la DGA en reunién inicial.

DSM consulta tema respecto del balance que se realiza cuando un derecho cuenta con puntos
alternativos de captacion, se le indica que para el caso de puntos alternativos se debe
efectuar el balance en cada uno de los puntos y que en la resolucién que constituye el
derecho se le establece que debe tener en consideracién que en ningun caso podra captar
mayor caudal que el constituido conjunta o individualmente.

DA, precisa puntos alternativos de los derechos de Codelco, pero que en la practica solo tiene
obras en los puntos de captacion iniciales.

JAR, sefala que una complicacion que debera ser analizada es que algunos derechos
constituidos originalmente en una RDA, en varios puntos, al efectuar traslados individuales
corresponderian en la practica a varias RDA (Exentas) y viceversa, es decir, que varios

Nivarridin Aa la Crmnraca
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derechos (RDAs) son trasladados a una sola RDA(Exenta), por tanto al existir muchos
traslados se generan muchas cascadas.

DA, Senala que en la cuenca del rio Rapel, todo las solicitudes de derechos consuntivos, son
denegadas, solo se analizan los tramites de regularizacién o traslados, segun dictamen todos
los sobrantes del rio le pertenecen al embalse Rapel, solo se tramitan las solicitudes de
derechos no consuntivos.

Se analizé en conjunto con la region, los RDA que quedan como potenciales a verificar, que
son un universo de 76 RDA.

Del andlisis se observan algunos derechos ubicados aguas abajo del embalse, se indica que
muchos de estos derechos fueron constituidos tomando en consideracién los caudales de
generacion de la central Rapel. De igual forma se manifiesta que el sector es complejo para
realizar aforos y que estas captaciones corresponderian a extracciones realizadas por bombas
(situacion que se verificaria), en este contexto se manifestd por el consultor que se podria
estudiar la posibilidad de verificar el caudal ecolégico considerando los caudales de
generacion y las extracciones en terreno de los derechos considerando si existen otras
captaciones entre la descarga de la central y los puntos que estén siendo verificados.

Las RDA que caen en Sitios prioritarios son 29.

Posteriormente se avanza en la PPT, y se explica la busqueda que se ha realizado en el SEIA
y se llega a la parte de la fuente de informacion de las centrales operativas, las cuales se
obtuvieron del CDEC-SIC. Se avanza una por una intentando chequear con la region la
informacion que ellos pudieran tener.

Chacayes queda definida, para ir a visitar, solo 2 puntos, Cachapoal (2,0 m3/s) y cipreses (1,3
m3/s), ya que los demas puntos de esta central y RDA, 6 puntos, no estarian construidos
segun la region.

CH Coya, es antigua y no tiene Q ecoldgico.

La region menciona que la CH El paso esta construida, por lo tanto sirve como punto y su
RDA para ir a fiscalizar.

Centrales Confluencia y CH Higuera, centrales en serie, estarian operativas y se podria ir a
verificar también.

CH Rapel, CH Sauzal y CH Sauzalito, son muy antiguas y no tendrian Caudal ecolégico.
La CH San Andrés, seria la ultima de las Centrales en la VI regiéon que se podria ir a verificar.

En esta region, existen muchas transacciones, y en dichos procesos hay que fijarse cual de
las transacciones tiene el punto de verificacion.

En Total son 5 centrales que equivalen a 4 RDA, las cuales pudieran estar ya contenidas en
las verificables, que son 8. Esto ultimo hay que verificarlo por parte de la consultora.
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El equipo consultor indica que se enviara la PPT para que la region tenga todos estos
antecedentes resiumenes que se llevan a la fecha.

La region podra enviar sus datos que permitan ajustar otros proyectos, y CH que son posibles
de ir a verificar el Q ecoldgico. Tal es el caso del proyecto Convento Viejo, el cual se indica
que estaria operando y si tiene caudal ecoldgico. Se Apunta de inmediato dicha informacion.

El equipo consultor queda de enviar el listado en Excel depurado y el archivo shape
correspondiente, para poder verificarlo en region, y de esta manera permitiria poder dilucidar y
seleccionar mas RDA a verificar.

Regién queda de analizarlo y poder entregar una respuesta a mas tardar el miércoles 19 de
octubre.

DA, indica que cuando se realicen las visitas se debe considerar la correspondiente
coordinacion dado que para poder verificar las centrales los caminos se encuentran no en muy
buenas condiciones debido al ultimo evento climatolégico y mas fundamental aun, existen
portones los cuales limitan el paso por lo que se debe coordinar la visita con las respectivas
centrales. DSM, sefala que una vez establecido el calendario de visitas se realizaran las
coordinaciones correspondientes.

Finaliza la reunién, a las 12:30 hrs.

Temas administrativos

No se levantaron temas administrativos en la reunion.
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3. ACUERDOS O TAREAS

con mas RDAs fiscalizables y que tengan obras construidas

Actividad Fecha Responsable
* Equipo Consultor enviara PPT a la DGA, para que esta sea Equipo
reenviada a la region. 04.10.16 Consultor
e El equipo consultor queda de enviar el listado en Excel Equipo
depurado y archivo shape, para analisis de la region 06.10.16 Consultor
* El equipo consultor queda de enviar el acta de la reunion al Equipo
Inspector Fiscal, para su V°B° 06.10.16 Consultor
* Laregion queda de analizar la informacion que se le envie
de las RDA en archivo excel depurado, de manera de contar | 19.10.16 VI Region




