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ACTA DE REUNION N°01

TEMA: Reunién de Inicio y Coordinacion

Ref.: Consultoria “Apoyo a la Fiscalizacion Ambiental en Materias DGA”

Lugar: Oficinas Depto Conservacion y Proteccion de los Recursos Hidricos DCPRH-
DGA, Compafia 1390, oficina 415.

Fecha: 04 de agosto 2016, de 16:00 a 18:00 hrs.

Asistentes: Moénica Musalem, Jefa Depto CPRH DGA (MMJ)
Diego San Miguel, Inspector Fiscal estudio, DCPRH DGA (via telefénica) (DSM)
Sergio Vilches, Jefe Unidad de Evaluacion Ambiental, DCPRH, DGA (SV)
Mariela Henriquez, profesional Unidad de Evaluacién Ambiental, DCPRH, DGA
M? Angélica Alegria Calvo, Jefa del proyecto, Calvo Ltda. (MAAC)
Jorge Alarcén, Segundo Jefe de Proyecto, Calvo Ltda. (JAR)
Ana Maria Gangas P., Ing de apoyo, Calvo Ltda.(via telefénica) (AMG)

Esta reunion corresponde a la primera reunion del proyecto de la REF, entre los profesionales de la
consultora Calvo Ltda y de la DGA como contraparte técnica.

1. OBJETIVOS

El objetivo de la reunidn, fue establecer los aspectos preliminares que contendra la metodologia de
determinacién de puntos a controlar, generar la coordinacion entre DGA y la consultora, y dar a
conocer los primeros avances que se han realizado por parte de la consultora, permitiendo levantar
inquietudes y definir los primeros criterios, ademas de analizar algunas situaciones especificas.

2. TEMAS ANALIZADOS

Se detallan a continuacién los principales temas tratados en la reunién, de los cuales en caso de
quedar tareas pendientes se describen en el numeral 3. Acuerdos de esta minuta.

La consultora expuso una presentacion en power point que permitié guiar la reunion.
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Temas Técnicos .

Se comienza con el diagrama del programa definitivo presentado y aprobado por el Inspector
Fiscal, y se resalta que la actividad de aforos debe realizarse entre los meses de Diciembre a
Marzo. Todos estuvieron de acuerdo.

El IF recuerda que envié mail sobre Informe de Aquaterra con la informacién de Estudio de
catastro de Embalses post terremoto. JAR sefnala que verificara email recibido.

JAR indica que faltaria catastro de Bocatoma del afio 2000, ya que en la informacion existente
en el sitio web de la DGA, solo se encuentran los informes finales en formato pdf y no se
encuentran los CDs o respaldos digitales. Segun la informacion entregada por CIRH ellos
contarian con estos respaldos solo para el volumen IlI, por lo cual la informacién
correspondiente al Volumen | habria que solicitarla al DEP.

Se analiza la slide 10, en donde se tiene un total de 2273 registros de expedientes VC y VP,
esto es expedientes relacionados a Obras. De dichos registros en total se tiene que sélo en la
region del Maule se cuenta con la recepcién oficial de “obras”, con un total de 5. Lo anterior
genera un problema, ya que son demasiada pocas las constataciones oficiales que existen por
parte de la DGA de existencia de obras, por lo tanto, esta base de informaciéon seria
insuficiente para usarlo como primer filtro de RDAs.

DSM sefiala que la Unidad de Obras Mayores del DARH, posee una planilla de
sistematizacién de obras 294. La IF intentara conseguir esta base de datos y de ella ver
cuales estan aprobados y recepcionados en las regiones involucradas.

En general, se sefiala que lo que puede dar mas certeza para el estudio son los antecedentes
detallados del cobro de patentes que ha hecho Fiscalizaciéon. Se acordd entregar los archivos
completos incluyendo los recursos de reconsideracion y los informes de terreno.

DGA indica que es importante que el informe refleje e indique de alguna manera que, en la
gestion interna de la DGA no hay recepcion efectiva de las obras. Ademas que las bases de
datos pueden ser mejoradas.

MMJ precisa que la DGA necesitaria un cambio de como cierra sus procesos de obras, por un
tema de gestién DGA. Esto debe quedar indicado en el informe, al menos en las etapas que
son informes internos. Lo anterior, se infiere que el Unidad de Fiscalizacion no cruza la
informacion con el Depto. de Obras del DARH y por lo tanto no existe un trabajo integral en
estos casos por parte de la DGA, asunto que podria ser mejorado.

En relacién con lo anterior, MMJ indica que se levantara esta duda al Director, de como
traspasar estos hallazgos encontrados en la etapa de recopilacion y analisis de la informacién
del proyecto, al Informe Final, de errores encontrados en las Resoluciones RDA, base de
datos, etc.
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Respecto del listado de Patentes, se sefiala que se solicitd los proyectos de las consultorias
realizadas para el pago de patente por no uso, dado que la planilla entregada inicialmente al
parecer no incluiria aquellas obras que estarian ejerciendo el total de sus derechos, de igual
forma esta planilla no estaria actualizada con aquellos numerales que fueron objeto de algun
recurso.

MMJ sefiala que sera bueno priorizar por Areas que son prioritarias, como las SNASPE y
Zonas prioritarias en Biodiversidad (SIG). Posterior a ello, de tener listado, ir a regiones para
determinar las priorizaciones que se puedan tener a nivel regional ya que ello es fundamental.

Respecto del tema de la verificacion del caudal ecolégico, se conversé el tema de
verificacion en gabinete y en terreno. MMJ indicé que, considerando el listado de pago de
patente con caudal ecolégico, en el caso de los registros que estén pagando patente por el
total del derecho correspondiente a la RDA, se inferira que no estan ejerciendo su derecho y
por lo tanto, es una forma de verificar en gabinete que se respeta el Qecolégico indicado en la
RDA respectiva. Esto queda anotado como criterio al momento de tener que completar las200
RDA de verificacidon en gabinete.

Se presenta la situacion de la cuenca del lago Lleu Lleu, la cual se encuentra definida como
sitio prioritario para la Biodiversidad, cuenta con control fluviométrico, las derechos
constituidos en su mayoria son por caudales bajos y se encuentra ubicados en el rio Lleu Lleu
entre el desagle del lago y su desembocadura al mar. Por lo anterior se propone realizar la
verificacion del cumplimiento del caudal ecolégico de gabinete considerando los datos de la
estacion fluviométrica. DGA lo valida.

DGA sefala que estd de acuerdo con que en el caso de que, exista una estacion
fluviométrica, y la RCA indique que esta estacion permite la verificacién del caudal ecoldgico
establecido en la RCA, esta sera la forma de verificar el Q ecoldgico. Sera considerado como
una verificacién de gabinete.

Se planteé el caso del proyecto Central Angostura, en la cual aparecen compromisos de
verificacion el RCA del tipo de “verificar la no generacion de aguas muertas”. Segun SV este
criterio escaparia a las estipulaciones de las bases y no deberia ser parte de la verificacion. La
DGA indica que se debe considerar como prioritario lo indicado en las RDA por sobre las
RCA, en el aspecto de las “condiciones” de las verificaciones. Lo que si se rescata, es la
existencia de estaciones fluviométricas (Puente Piulo en el caso de la CH Angostura), lo cual
permite la verificacion en gabinete ya antes mencionada.

Remitirse a la serie de preguntas y respuestas

Se analizan los criterios que se tuvieron a la vista para el analisis de los proyectos sometidos
en el SEIA. DGA indica que es importante agregar proyectos de Pisciculturas. Se hara dicha
consideracion, aunque en la seleccién se incluyo dicha tipologia. Se verificara de nuevo.
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Gobierno de Chile

Respecto de los proyectos en el SEIA, SV indica que en el caso de fiscalizar compromisos de
una RCA se debe coordinar con SMA, factor que no habia sido contemplado con anterioridad,
pero que corre por cuenta de la DGA (DGA solicitaria recomendacion de la SMA).

Se expone por parte de MAAC, las centrales bajadas tomando como fuente CDECSIC, es
decir las centrales que actualmente se encuentran en operacion y en donde aparece
informacion de las RCA asociadas por lo cual buscara los proyectos respectivos en el SEIA
para el analisis de AMG.

Se define como tarea, realizar el filiro de las centrales del CDECSIC que cuentan con RCA,
cruzarlas con sus RDA y posterior a ello hacer el cruce con las areas prioritarias de SNASPE
y biodiversidad. Una vez que se tenga eso, se enviara por email y se acordaran las primeras
RDA a fiscalizar. Esta labor de llevara a cabo en el corto plazo por parte del consultor.

También se recomendo por parte de la DGA hacerlo al revés, es decir, cruzar las Areas de los
Sitios prioritarios con las RDAs de los listados que se tienen. Asi se hara, el equipo Consultor
estuvo de acuerdo.

Temas administrativos

No se levantaron temas administrativos en la reunion.

3. ACUERDOS O TAREAS

Actividad Fecha Responsable

JAR sefiala que se verificara la recepcion del Informe de Aquaterra

terremoto, que habria sido enviado por Inspector Fiscal via email.

con la informacién de Estudio de catastro de Embalses post Calvo Ltda

DSM conseguira informacion de planilla de sistematizacién de la
Unidad de Obras Mayores 294.

DGA

Detalle en una tabla de las centrales con RCAs y los proyectos en el
SEIA

Calvo Ltda.

No quedo fijada fecha para la préxima reunion, sin embargo se acuerda que apenas se tenga cruce

de la informacion, se enviara via email para analisis y visitar a las regiones.
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