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ACTA DE REUNION N°08

TEMA: Diversos aspectos sobre contenido del Informe Final y del producto
adicional ofrecido en la propuesta de Calvo Ltda., ademas de la realizacion
de actividades de difusién de los resultados del contrato en la DGA

Ref.: Consultoria “Apoyo a la Fiscalizacion Ambiental en Materias DGA”

Lugar: Oficinas —DGA Conservacion NC.

Fecha: 21 de Agosto 2017, de 15:50 a 17:00 hrs.

Asistentes: Diego San Miguel - DCPRH, Inspector Fiscal DGA Nivel Central (DSM),
M2 Angélica Alegria Calvo, Jefa del proyecto, Calvo Ltda. (MAAC)
Mariela Henriquez, DCPRH, DGA Nivel Central (MH)
Jorge Alarcon, Segundo Jefe de Proyecto, Calvo Ltda. .(via telefénica) (JAR)

Esta reunion corresponde a la octava reunién formal del proyecto de la REF, que se han realizado
entre los profesionales de la consultora Calvo Ltda y de la DGA Nivel Central (DCPRH).

1. OBJETIVOS

El objetivo de la reunién fueron:

¢ analizar el contenido del producto adicional ofrecido en la propuesta técnica, consistente en
la generacion de la una “Guia Metodoldgica para la verificacion del cumplimiento de los
caudales ecoldgicos y ambientales”, asociados a los derechos de aprovechamiento de
agua, de manera de ser una herramienta de apoyo simple, y facil de entender, de manera
de poder ser aplicada por cualquier profesional de la DGA posteriormente a la ejecucion del
contrato. (Es del caso sefialar que la propuesta sefial6 que esta Guia se incluiria en un
capitulo del Informe Final y no seria entregado como documento aparte).

o Definir las actividades de andlisis y difusion de resultados acordadas de manera posterior y
aparte de la propuesta inicial de la consultora
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2. TEMAS TRATADOS

Se trataron los temas antes sefialados ademas de las conclusiones que debiera tener el informe
final. Se revisaron ademas las fechas de la entrega del informe final borrador.

Se detallan a continuacioén los principales temas tratados y acuerdos de la reunion.

e Se comienza con la precision de la fecha de la entrega del informe final borrador por parte del
Inspector Fiscal, quien confirma que de acuerdo con el cronograma aprobado, ésta es el dia
martes 10 de octubre, disponiendo la DGA de 10 dias corridos para su revision y entrega de
observaciones al 20 de octubre, quedando otros 10 dias para que la consultora acoja las
observaciones, al 30 de octubre de este afio.

e Se habl6 de los productos finales a entregar en donde JA se refiere a que ha estado trabajando
en la verificacion de los 200 RDA mediante actividades de gabinete, a partir del listado propuesto
en el Informe N°1. Este trabajo ha consistido basicamente en el contraste de este Gltimo con
el listado actualizado disponible en el sitio web de la DGA, complementando con informacién de
las resoluciones a verificar correspondientes a estos, principalmente para aquellos derechos
gque han sufrido transferencias.

e Igualmente todos los asistentes conversaron los distintos temas y principales conclusiones que
se debieran incluir en el Informe Final, desde las mas concretas y especificas acerca de la
logisticas hasta las mas estratégicas o de analisis de contexto sobre el tema del caudal
ecoldgico y de las funciones de la DGA en estas materias de derechos de agua, por ejemplo: la
calidad de la informacién disponible que representa un desafio mayor para el adecuado
cumplimiento de las verificaciones que se buscaban con este estudio, de los distintos tipos de
“no aplica” de los resultados de la verificacidn en terreno, del cumplimiento de la obligacién por
parte de los distintos sectores productivos y no productivos titulares de derechos de agua, de
los temas de calidad como un pasivo importante en el cumplimiento de la obligacion, etc.

¢ Respecto de la Guia Metodolégica como producto adicional se concuerda que debe incluir
basicamente la metodologia para la verificacién descrita en una forma directa y simple que sea
de facil utilizacion por parte de las regiones y sea de esta manera un aporte real y efectivo mas
que informacién que no va a ser utilizada. Dado que en la propuesta realizada se establecié que
esta Guia formaria parte de un capitulo del Informe Final y no seria un documento adicional, se
considera importante poder formular un indice inicial por parte de la consultora que sea
sancionado por la IF dentro del informe final borrador que se entregara.

e Encuanto a las actividades de difusién de resultados y contenido de la Guia, se pidi6 por parte
de la IF (DSM y MH) que se propongan fechas tentativas por parte de la consultora para hacer
un taller de medio dia en cada una de las tres regiones, ademas de un taller de trabajo en
Santiago en donde participarian la Unidad de Fiscalizacion, Organizaciones de Usuarios y la
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Division de Estudios, de manera de poder concordar con suficiente antelacion la participacion
de las personas de regiones y del Nivel Central. Se hablé también de hacer los talleres
regionales en dias consecutivos de manera de optimizar el tiempo y los viajes hacia cada Region

e JA propone, dado que es prioritaria la elaboracion del Informe Final, que las reuniones con
regiones y con la DGA Central se hagan en noviembre una vez cumplidos los plazos de
correccion y entrega del Informe Final definitivo o corregido, lo cual es acogido y aprobado por
el IF

e EIlIF reitera la importancia de que se incluyan las recomendaciones producto de la experiencia
del desarrollo del estudio porque ello podria ser la base de antecedentes cuantitativos que
permitieran a la regiones formular acciones como por ejemplo, contactar y sensibilizar a los
COREs para obtener financiamiento FNDR para las verificaciones de cumplimiento del Qec, o
que permitieran a la propia DGA formular algun estudio Piloto a nivel de region u cuenca que
integrara la determinacién del pago de patentes con el cumplimiento del Qec, como asi también
otras actividades relacionadas con este tema.

3. ACUERDOS

e Se enviaran al IF a mas tardar el viernes 25 de agosto del afio en curso, las fechas tentativas
de los talleres en las DGAs regionales y NC

e Se enviara igualmente una propuesta de contenido de la Guia para ir consensuando la version
final, se propone como fecha limite por parte de la consultora el dia miércoles 30 de agosto

e Se plantearan las principales conclusiones y recomendaciones del estudio a incluir en la version
final del informe, proponiéndose como fecha tope el dia viernes 1° de septiembre
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