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ACTA DE REUNION N°07
TEMA: Avance de Informe 2_resumen Campaiias de Verano Aforos — Eneroy
resultados de campanas de terreno.
Ref.: Consultoria “Apoyo a la Fiscalizacion Ambiental en Materias DGA”
Lugar: Oficinas -DGA Conservacion NC.
Fecha: 25 de Abril 2017, de 9:30 a 12:30 hrs.

Asistentes: Diego San Miguel - DCPRH, Inspector Fiscal DGA Nivel Central (DSM),
M? Angélica Alegria Calvo, Jefa del proyecto, Calvo Ltda. (MAAC)
Mariela Henriquez, DCPRH, DGA Nivel Central (MH)
Sergio Vilchez, DCPRH, DGA Nivel Central (SV)
Jorge Alarcén, Segundo Jefe de Proyecto, Calvo Ltda. (JAR)
Ana Maria Gangas P., Ing de apoyo, Calvo Ltda.(via telefonica) (AMG)

Esta reunion corresponde a la séptima reunion formal del proyecto de la REF, entre los
profesionales de la consultora Calvo Ltda y de la DGA regional y central (DCPRH).

1. OBJETIVOS

El objetivo de la reunion, es dar a conocer los resultados de las cuatro campafias de terreno /DIC
2016 y ENE, FEB y MAR 2017) ademas de los avances que se tienen en el desarrollo de la
consultoria, para la verificacion de los caudales ecoldgicos de las campafas realizadas entre
diciembre 2016 a marzo 2017.

2. TEMAS TRATADOS

Se detallan a continuacion los principales temas tratados y acuerdos de la reunion, reunién que es
de coordinacion e informativa, de manera de ir estructurando lo que se presentara en el informe
N°2 del proyecto.
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Se comienza con la PPT, se da lectura al temario y se recuerdan los criterios de seleccion que
se establecieron en su oportunidad para las campafas en los diferentes meses de estiaje

Se indican las excepciones que no pudieron ser visitadas por razones por ejemplo como:
aluviones, incendios forestales, comunidad indigena complicada, no dejaron entrar en Alhué al
final, lo que significd que quedaron 6 RDAs sin visitar, constatando finalmente un total de 102
RDAs.

Seria apropiado, hablar con el SEA para que incluyan dentro de los lineamientos o contenidos
de las DIAs y ElAs, las caracteristicas de las aguas que se utilizaran en los proyectos, de
manera que en la RCA siempre se indique esta informacion: la RDA asociada y Q ecolégico.

MAAC detalla el funcionamiento de la infraestructura hidraulica de la CH Ojos de Agua de
donde se concluyen los aspectos que no permiten verificar por ejemplo la captacion de los
derechos en cada fuente y el no cumplimiento por mala operacién o mantencion de curvas de
descarga, de los caudales ecolégicos asociados.

Proyecto con Obra que dejan pasar el caudal ecolégico: Las 2 del Duqueco tienen un orificio
que dejan pasar el Qeco; y Chacayes en Cachapoal.

Para la guia metodolégica propuesta por el consultor, un contenido podria ser el seleccionar
caudales de verificacion mas grandes, relevantes, de ciertos volumenes hacia arriba.

Se analiz6 la situacion del rio Caliboro, en donde se da la situaciéon de que hay muchas
denuncias por parte de la afectacion que provocan las pisciculturas existentes y aprobadas en
dicho rio. Se converso con un Titular del sector y comenté que la existencia de la central Laja,
vino a remediar en parte la situacion, en donde aporta con un caudal promedio de 11 m¥/s.

Para conversar y acordar finalmente, se analizan los criterios de cumplimiento que propone y
fueron trabajados por la consultora, de manera de acordar como deben entregarse los
resultados para el Informe N°2.

ACUERDOS

Cuando no esta extrayendo agua, no se aplicara cumplimiento de caudal ecolégico. OK.

Cuando no hay obra, se supone que no estan extrayendo, por lo que no se aplicara
cumplimiento de Q eco. OK.

Soélo se aplica cumplimiento de caudal ecolégico entonces, a proyectos con obra construida y
con caudal extrayendo.

Al valor aforado, se le considerara el 10% de error asociado a la medicion (error que se
considera en las labores de terreno por el Depto de Hidrologia de la DGA, error asociado a la
medicion del aforo) y luego se comparara el cumplimiento con los valores a respetar. OK.
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En el caso de tener RCA con establecimiento de caudal ambiental, se considera el caudal
mayor entre el Qeco DGA y Q ambiental, para el analisis del cumplimiento.

Se enviara al Inspector Fiscal una propuesta de “ficha de las campafias de aforo” preliminar
por parte de la consultora, de manera de recibir aprobacién del formato y de los contenidos de
ésta, que seran presentados en el informe N°2 del proyecto.

Se trabajara el informe Final, de manera de poder tener la estructura de éste y que contenga
las “fichas de terreno” de todos los puntos (Informe 2: Informe Campafias de Aforo) y el
“informe de verificacién” dentro del mismo. Esto se trabajara internamente. Para ello la DGA
se basara en la Resolucion Exenta N° 223, de 2015, de la SMA, que Dicta Instrucciones
Generales Sobre La Elaboracion Del Plan De Seguimiento De Variables Ambientales, Los
Informes De Seguimiento Ambiental y La Remisién De Informacion Al Sistema Electrénico De
Seguimiento Ambiental.




