ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, REGIÓN DE  LA ARAUCANIA
Minuta – 01

Información de lAs labores efectuadas


	Objetivo:
	Reunión inicial de coordinación del trabajo Asesoría Inspección Fiscal Estudio Hidrogeológico, Región de la Araucanía

	Lugar:
	Oficinas DGA, Región de la Araucanía 

	Fecha:
	Miércoles 28 de Agosto de 2013 ( 11:00 hrs)

	Asistentes:
	Por DGA
	Director Regional Jorge Alarcón.
Inspector Fiscal  Jorge Venegas
Jefe de la División de Estudios y Planificación Adrián Lillo Z.
Jefe Área de Modelación  DEP Miguel Ángel Caro.

	

	Por Aquaterra Ing. Ltda.
Ingeniero Jorge Baechler R.
Ingeniero Jaime Vargas P.

	
	
	







La Dirección Regional de Aguas  solicitó, a través del Ord 1205,  una reunión al Consultor que se adjudicó la  Asesoría a la Inspección Fiscal del Estudio Hidrogeológico, Región de la Araucanía, con el objeto de analizar el cronograma de actividades del estudio y  dar inicio al trabajo.

En los puntos siguientes se describen los temas tratados:
 
a) Aquaterra indica que ingreso ese mismo día, por oficina de parte, el  programa de trabajo de la Asesoría de la inspección Fiscal, el cual se basa en el programa de trabajo entregado por Geohidrología. Sin embargo Aquaterra indica que existen desfases, desde la fecha de entrega de la etapa 4 en adelante,  en la carta Gantt del consultor (Geohidrología)  en relación a una tabla, con indicación de fechas de informes de etapa, entregada  por el mismo consultor como complemento del programa de trabajo. Además la Carta Gantt de Geohidrología  incluye como hito separado (otra etapa) la entrega del Informe final, lo cual contradice las Bases Técnicas, las cuales indican que el informe final borrador se entrega en la etapa seis  del estudio. Todo lo anterior será indicado al consultor (Geohidrología) para que sea corregido y de esta forma Aquaterra pueda corregir a su vez su programa de trabajo. 

b) Se propone y acuerda realizar reuniones, en la región, de coordinación y planificación entre la Inspección Fiscal, el consultor y el Asesor al inicio de cada una de las Etapas. Lo anterior independiente de las reuniones intermedias (durante el desarrollo de las etapas) que resulte necesario agendar.

c) En relación a los talleres de Participación Ciudadana (PAC), se manifiesta la necesidad que el consultor se ponga en contacto con la UGAT y el Gobierno Regional, para planificar y coordinar con su debida antelación las fechas y formalidades correspondientes.

d) Se acuerda solicitar al consultor una reunión de trabajo para establecer, desde el inicio del estudio,  el procedimiento y formato de entrega del SIG. A dicha reunión, que se realizará por video conferencia asistirá el Consultor, el asesor, el encargado de  SIG del DEP y encargado de SIG regional.  

e) Aquaterra se compromete a entregar las observaciones de los Informes de Etapa, al Inspector Fiscal, 15 días después que el consultor materialice su entrega de Etapa.

f) Se propone hacer reuniones dos días después de entregadas, por parte de la Inspección Fiscal,  las observaciones de etapa,  con el consultor,  con el objeto de aclarar y discutir cada una de ellas y su alcance.

g) Aquaterra enviará informes de avance de su labor, cada tres meses, al Inspector Fiscal, de acuerdo a formato tipo que entregará la DGA.

h) Se acuerda entre la Inspección Fiscal y el Asesor (Aquaterra) que la entrega de los informes de Etapa del Asesor a la DGA, se efectuarán 7 días después de la entrega de las observaciones por parte de la Inspección Fiscal al Consultor  (Geohidrología). 
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Jorge Baechler R.
Aquaterra Ingenieros Ltda.
02-2893 46 75


Santiago, Septiembre 02 de 2013
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