PROPOSICIÓN TEMAS TECNICOS A TRATAR EN REUNION  DEL DIA VIERNES 04/07/2014 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO  REGION DE  LA ARAUCANIA.

1. TEMAS PENDIENTES TRATADOS REUNIÓN 16/06/2014 (DEP)  Y POSTERIORES DE LOS CUALES AUN EXISTE UN GRADO DE INCERTIDUMBRE DE CÓMO Y CUANDO SERÁN RESULETOS.

i. Puntos o temas pendientes (informe etapa 1 y 2) que se solicitarán que vengan resueltos en el informe Etapa III corregido.  ver anexo A

ii. Programación y planificación campaña perforaciones y pruebas de bombeo

a. Definidas la ubicación y características de las perforaciones  tramitar recintos  fechas inicio
b. Falta proposición pruebas de bombeo y fechas de inicio

2. INFORME ETAPA III

i. Dar por aprobado los lugares y fechas de los talleres, para que el consultor haga la tarea de invitación y logística correspondiente.
ii. Se entregarán  las observaciones de este informe el día 17/07/2014 según corresponde.
iii. Sin embargo, el Informe etapa III viene al igual que el de la etapa II, con un desarrollo muy preliminar, dejando parte importante  de su contenido para ser presentado en el  Informe Etapa III Corregido.  como consecuencia de lo anterior, va suceder  lo mismo que en la Etapa II, es decir,  se van a generar observaciones para el informe etapa III corregido, porque recién en ese momento se tendrá un informe más completo conversar esta situación 

3. INFORME ETAPA IV

Existen temas pendientes, tratados en reuniones anteriores,  que se deben acordarse entre el Consultor y la IF,  por ejemplo: 

i. Cuencas Costeras según punto 5.4.1 de los TR se solicita hacer una  modelación con SIMED conversar 
ii. Definir de qué manera se estimará la recarga al acuífero en cuencas no costeras (modelo, balance en planilla Excel, etc.), 
iii. De qué manera y donde se considerará intrusión salina
iv. Programación y planificación segunda campaña de calidad de aguas, según reprogramación esta debería hacerse en la etapa IV actual. 
ANEXO A		INFORME ETAPA II-CORREGIDO
PENDIENTES GENERALES
3.1 HIDROLOGIA.

a) L a generación de caudales en cuencas con y sin control fluviométrico, debe ser incluido en el informe etapa II, tal como lo indican los TR y lo propuesto por el consultor en su metodología. La Hidrología es materia del informe etapa II, no de la etapa  IV.

b) La recopilación de antecedentes solicitados en el punto 5.2.2 de los TR que está asociado a: 
i. perdidas y recuperaciones en cursos superficiales 
ii. corridas de aforos existentes
iii. flujos de vertiente s
debe incluirse en el informe etapa II y no en la etapa IV.
3.2 GEOLOGI A E  HIDROGEOLOGIA.

c) L a  recopilación y presentación de información de todos los pozos existentes era materia del informe etapa I,  motivo por el cual deben incluirse en el informe etapa II y no en la etapa IV.

d) La campaña  de terreno  gravimétrica finalizó, de acuerdo a lo indicado por el consultor el 28 de marzo,  motivo por el resultado de esta debe  ser incluida en el informe etapa II y no en la etapa IV.  Del mismo modo el informe topográfico asociado a esta labor ( incluidos los archivos rinex vinculados  a las mediciones geodésicas efectuadas) 

PENDIENTES ESPECÍFICAS  OBSERVACIONES EMITIDAS
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